

Izvođenje nepredviđenih radova pri realizaciji Ugovora: „Sanacija klizišta u ul. Novopazarska 125 " (Najniža cijena)(e-Tendering)

I.D.: 104090236

Vrsta ugovora	Radovi	Datum objave	15.10.24
---------------	--------	--------------	----------

Vrsta objave:	Obavijest o sklopljenim ugovorima	CPV kodovi	45000000-7
---------------	-----------------------------------	------------	------------

Opis: Nepredviđeni radovi pri realizaciji projekta sanacije klizišta u ulici Novopazarska 125 javili su se u toku izvođenja radova jer je ustanovljeno da je potreban dodatni materijal za izgradnju kamenog klina iza gabiona. Projektom je planirana granulacija od 0 do 300 mm obzirom na nagib kosine, te sugestija Nadzornog inženjera ispred Zavoda za izgradnju KS je da se pored navedene granulacije doda i granulacija od 300-600 mm i da se koristi skupa sa granulacijom 0-300mm, a sve kako bi se postigla ravnomjerna ispunjenost, dovoljna vodopropusnost a istovremeno obezbijedila stabilnost kosine.